
 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – 

генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 3 кв. 2026 г.) 

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила 

оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. 

№ 1172 Коммерческим оператором начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных 

проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ). 

ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – 

ВИЭ): 

 фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации); 

 энергии ветра (объект ветровой генерации); 

 энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий 

объект гидрогенерации). 

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных 

затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р. 

По итогам ОПВ, проведенным в 2013–2021, 2023–2026 гг., отобрано 427 объектов ДПМ ВИЭ с датой 

начала поставки мощности 2014-2032 гг., суммарный объем установленной мощности составил  

12 804,618 МВт (подробнее см. рис.1). 

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013–2021, 2023–2026 гг., МВт (количество объектов)». 

 

Среди отобранных объектов генерации: 

 202 объекта ветровой генерации общей установленной мощностью 7 586,699 МВт; 

 205 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 4 892,951 МВт; 

 20 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 324,968 МВт. 
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С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием 

действующих ДПМ ВИЭ, отказом от поставки мощности, а также учитывая изменения величины 

установленной мощности по объектам генерации ВИЭ, общее количество объектов, планируемых к вводу в 

2014-2032 гг., уменьшилось с 427 до 397 единиц, общая установленная мощность снизилась с 12 804,618 МВт 

до 11 837,14 МВт. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ 

На 2026 г. запланирован ввод 43 объектов генерации общей установленной мощностью  

1 354,575 МВт.  

На 3 квартал 2026 г. запланировано и введено 3 объекта генерации общей установленной мощностью 

147,5 МВт, план 3 квартала выполнен на 100%. С учетом введенных в 2026 г. объектов генерации ДПМ 

ВИЭ, запланированных к вводу в предыдущие периоды, исполнение плана 2026 г. составляет 38,2% 

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности (с учетом переноса даты начала 

поставки мощности, изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ и 

изменений, связанных с лишением права участия по ГТП ДПМ ВИЭ и отказом от поставки 

мощности), МВт». 

 

В период с 2014 г. по 3 квартал 2026 г. включительно введено 230 объектов генерации ВИЭ общей 

установленной мощностью 5 619,201 МВт при плане ввода 233 объекта генерации общей установленной 

мощностью 5 657,54 МВт (с учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением 

и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, отказом от поставки мощности, а также учитывая изменения 

величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ). Исполнение плана составляет 99,3 %. 

В 3 квартале 2026 г.: 

 изменена величина установленной мощности по 5 объектам генерации ВИЭ с 188,196 МВт до 

180 МВт; 

 осуществлена передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ новому продавцу по 23 

объектам генерации общей установленной мощностью 843,916 МВт.  

II. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ 

За нарушение сроков начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ в 2015 – 3 квартале 2026 гг. было 

рассчитано 14 066,5 млн. рублей и списано 14 066,4 млн. рублей штрафов (уровень оплаты более 99,99%). 

В 3 квартале 2026 г. было рассчитано 68,1 млн. рублей штрафов (что составляет 0,5% от общего объема 

рассчитанных штрафов) и списано 100% от рассчитанных в 3 квартале штрафов. 
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 ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

отходов производства и потребления (далее – ТБО), установлены Правилами оптового рынка. 

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО, суммарный объем 

установленной мощности которых составил 335 МВт. С учетом внесенных изменений в сроки начала и 

окончания поставки мощности по 5 объектам ДПМ ТБО даты поставки перенесены c 01.12.2022 г. на 

01.12.2024 г. 

В 2025 г. введен 1 объект генерации установленной мощностью 70 МВт. 

В 3 квартале 2026 г. ввода объектов ДПМ ТБО не осуществлялось. 


